

# RAADSBESLUIT

D/22/075694

Z/21/019251



**Onderwerp:** Extra krediet project Rembrandtbrug

---

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 19 oktober 2022 van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

Het betreft hier zowel de kaderstellende bevoegdheid van de raad als ook het budgetrecht van de raad (artikel 189 Gemeentewet e.v.) en de algemene bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente (art. 108 juncto art. 147 Gemeentewet).

## b e s l u i t:

1. Ten behoeve van de realisatie van het project Rembrandtbrug het projectbudget te verhogen met de € 9.810.000 en de financiële gevolgen te verwerken in de begroting en meerjaren-investeringsplanning. Het totale projectbudget wordt zodoende € 31.365.000 en is de financiële dekking voor het dragen van alle projectkosten door de gemeente.
2. Het College opdracht te geven om de raad voor het besluit tot gunning van het werk aan de aannemer een voorstel te doen voor het beschikbaar stellen van aanvullend krediet (zoals bedoeld in beslispoint 1), inclusief rapportage van alle kosten en risico's en kansen.
3. Het college opdracht te geven om de raad jaarlijks in april voor dit project een financiële voortgangsrapportage en doorkijk op de dekkingsgraad van het krediet te presenteren.
4. **(Amendement – Sturing op projectbudget Rembrandtbrug)**  
**Ten aanzien van het projectbudget:**
  - a. **scherp te sturen op realisatie binnen het projectbudget en steeds te blijven kijken naar aanvullende financieringswijzen (zoals grondexploitatie) en bijdragen van derden (OMU, provincie) voor aanleg van de brug en weg en de gebiedsontwikkeling;**
  - b. **dit projectbudget ieder jaar bij de Kadernota te verhogen met het gehanteerde inflatiepercentage en dit te verwerken in de meerjareninvesteringsplanning (MIP) en de meerjarenbegroting (MJP);**
  - c. **bij het definitieve raadsbesluit tot gunning (zie beslispoint 2) worden meer- of minderkosten ten opzichte van het (geïndexeerde) projectbudget aan de raad voorgelegd ten behoeve van kredietverlening;**
  - d. **bij de jaarlijkse voortgangsrapportage (zie beslispoint 3) informeert het college de raad over de sturing op realisatie binnen het projectbudget, eventuele afwijkingen van de dekkingsgraad ten opzichte van het inflatiepercentage en de voortgang op realisatie van aanvullende financieringswijzen.**
5. **(Amendement - Second opinion over kosten en risico's projectbudget Rembrandtbrug)**  
**Een second opinion te laten uitvoeren ten aanzien van de dekkingsgraad van het**

**projectbudget, waarbij:**

- a. de inschatting en onderbouwing van alle geraamde kosten, eventuele opbrengsten en risico's extern wordt getoetst;**
- b. op basis hiervan een (aanvullende) risico-inschatting wordt opgesteld, waarin risico's worden gekwantificeerd;**
- c. de resultaten van de second opinion uiterlijk bij de eerste voortgangsrapportage (april 2023) worden aangeboden aan de raad.**

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering, gehouden op 21 december 2022,

De griffier,

drs. M.J.W. Tobias

De voorzitter,

V.J.H. Molkenboer

---